

Risposta interrogazione n.297 del consigliere Valle (PD) su ristrutturazione ospedale Martini

La risposta all'interrogazione non è che la sintesi del verbale redatto dall'asl TO1 al sopralluogo che il consigliere Valle ha effettuato venerdì 20 febbraio scorso al presidio ospedaliero Martini finalizzato a verificare di persona lo stato di avanzamento dei lavori.

Per l'Asl To1 erano presenti l'ing Maria Teresa Lombardi direttore tecnico e RUP dei lavori con due collaboratori i geometri Aceto e Concovia.

Hanno accompagnato il consigliere Valle al 6 piano dove i lavori sono conclusi e sono in corso interventi di sanificazione disposti dalla direzione sanitaria.

Per quanto riguarda il 5[^] e 4[^] piano, il programma lavori concordato con la direzione sanitaria prevede che possano riprendere una volta che i due pianini risultino liberi: per fare questo, esiste un cronoprogramma di trasferimenti secondo il quale l'attività del 3[^] piano lato est venga trasferita al 6[^] piano lato est; l'attività del 4[^] piano lato ovest venga trasferita al 6[^] piano lato ovest; l'attività del 5[^] piano lato ovest venga trasferita al 3[^] piano lato est

I lavori potranno quindi ripartire una volta effettuati questi trasferimenti e dovrebbero avere – secondo quanto stimato dai tecnici dell'Asl – una durata di 6 mesi per semipiano.

Tutto questo confermando e garantendo la funzionalità del Martini